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Vorbemerkungen

Vorlage an die Mitgliederversammlung und den
Landtag

Der RH erstattet gemaB Artikel 127a Abs 6 erster Satz und Abs 8 B-VG
der Mitgliederversammlung iiber seine Tatigkeit im vorausgegangenen
Jahr nachstehenden Bericht. Dieser Bericht wird inhalts- und zeit-
gleich dem Oberosterreichischen Landtag gemiB Artikel 127 Abs 6
erster Satz B-VG in Verbindung mit §§ 17 und 18 Abs 8 zweiter Satz
des Rechnungshofgesetzes 1948 vorgelegt.

Darstellung des Priifungsergebnisses

Nachstehend werden in der Regel punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle
der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den RH (Kennzeich-
nung mit 2), die Stellungnahme der iiberpriiften Stelle (Kennzeichnung
mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfillige GegenduBerung des RH
(Kennzeichnung mit 4) aneinander gereiht. Das in diesem Bericht ent-
haltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufméinnische Auf- und
Abrundungen.






Kurzfassung

*

Oberodsterreich

Wirkungsbereich des Reinhaltungsverbandes
Hallstattersee

Gebarung des Reinhaltungsverbandes

Der RH anerkannte die nahezu flichendeckende kommunale Abwas-
serentsorgung der Region Hallstéttersee als zweckmiaBig. Die Ver-
waltung des Reinhaltungsverbandes Hallstéttersee erfolgte sparsam
und geordnet.

Dem 1974 gegriindeten Reinhaltungsverband Hallstéittersee (Verband)
gehorten die Gemeinden Bad Goisern, Hallstatt und Obertraun an;
1989 erfolgte der Beitritt der Gemeinde Gosau.

Der Verband passte die aus den 70er Jahren stammende Abwasser-
reinigungsanlage ab 2001 dem Stand der Technik an, baute sie auf
22 000 Einwohnerwerte aus und nahm die erweiterte Anlage 2003
in Betrieb. Durch mehrfache Umplanungen und eine Redimensio-
nierung von urspriinglich 35 000 auf 22 000 Einwohnerwerte ist
mit einer betrichtlichen Verringerung der urspriinglich geschitz-
ten Kosten zu rechnen. Die Reinigungsleistungen der umgebauten
und erweiterten Anlage entsprachen den rechtlichen Vorgaben und
waren als sehr gut zu wiirdigen. Fiir die Abwasserentsorgung wen-
dete der Verband bisher rd 30 Mill EUR auf.

Die Zustindigkeit fiir die Kanile lag hinsichtlich der Sammler beim
Verband; die Ortsnetze wurden von den Mitgliedsgemeinden ver-
waltet.

Das teilweise veraltete Kanalnetz wies in einzelnen Bereichen einen
erheblichen Sanierungsbedarf auf. Weder der Verband noch die
Mitgliedsgemeinden setzten aufgrund ihrer angespannten finanzi-
ellen Lage ausreichende Mittel zur Behebung der Mingel ein. Die
Gewdihrleistung der gesetzlich geforderten Funktionssicherheit des
gesamten Kanalnetzes wird in Hinkunft einen hoheren Mitteleinsatz
als bisher erfordern. Die Ortskanile sollten mittelfristig an den Ver-
band iibertragen werden.



Rechtsgrundlage

Verbandsgebiet

Mitgliedsgemeinden
Verbandsanlagen
(Stand Dezember 2003)

Leistungserstellung

Gebarungsentwicklung

Einnahmen ordentlicher
und auBerordentlicher
Haushalt

Ausgaben ordentlicher
und auBerordentlicher

Haushalt

Uberschuss/Abgang (-)

Mitarbeiter

* .
Einwohnerwerte

Kenndaten des Reinhaltungsverbandes Hallstéittersee

Wasserrechtsgesetz 1959

Genehmigung der Satzung zuletzt mit Bescheid vom 3. Februar 2003

Flache der Mitgliedsgemeinden: 373 km?
Einwohner: 11 272
Gastebetten: 6 268

Marktgemeinden Bad Goisern und Hallstatt, Gemeinden Gosau und
Obertraun

Abwasserreinigungsanlage, 23 Pumpwerke, 63 km Verbandskanile
(Sammler)

Abwassermenge im Jahr 2003: 1 645 703 m?
Abwasserreinigungsanlage fiir: 22 000 EW*
Belastung im Mittel 2003: 12 808 EW*
maximaler Belastungsmonat der
neuen Anlage (Oktober 2003): 17 337 EW*
1998 1999 2000 2001 2002 2003
in Mill EUR
1,42 1,19 1,40 2,26 3,15 1,89
1,89 1,11 1,05 1,63 3,25 2,47
- 0,47 0,08 0,35 0,63 -0,10 - 0,58
Anzahl
4 5 5 5 5 6



Priifungsablauf und
-gegenstand

*

Oberosterreich
Reinhaltungsverband Hallstattersee

1 Der RH tiiberpriifte im September und Oktober 2003 die Gebarung des
Reinhaltungsverbandes Hallstittersee (Verband). Schwerpunkte der
Gebarungsiiberpriifung waren das regionale Entsorgungskonzept, die
Verbandsverwaltung, die Mischwasserbehandlung, die Planung des
Ausbaus der Abwasserreinigungsanlage sowie deren Funktion.

Zu dem im November 2003 iibermittelten Priifungsergebnis gaben
die Oberosterreichische Landesregierung und der Verband im Feb-
ruar 2004 Stellungnahmen ab. GegenduBerungen des RH waren nicht
erforderlich.

Abwassersanierungskonzept und Verbandsverwaltung

Abwassersanierungs-
konzept

2.1 Der Hallstittersee stand Anfang der 70er Jahre wegen der starken Uber-

diingung durch hiusliche Abwisser vor dem biologischen Kippen. Dies
fiihrte im April 1974 zur Griindung des Verbandes durch die Seean-
rainergemeinden Bad Goisern, Hallstatt und Obertraun.

Das Abwassersanierungskonzept sah die gemeinsame Abwasserent-
sorgung der drei Gemeinden mit den erforderlichen Transportkanilen,
Pumpwerken und Seeleitungen sowie einer zentralen Abwasserreini-
gungsanlage in Bad Goisern vor. Diese ging 1978 mit einer Kapazitit von
16 000 Einwohnerwerten in Betrieb; die groBziigige Dimensionierung
ermoglichte 1989 den nachtraglichen Beitritt der Gemeinde Gosau.

Wenige Kilometer traunabwirts entsorgte der zur Zeit der Uberpriifung
durch den RH benachbarte Reinhaltungsverband Wolfgangsee-Ischl
seine Abwésser in einer Abwasserreinigungsanlage fiir 100 000 Ein-
wohnerwerte.

2.2 Aus heutiger Sicht wédre ein Zusammenschluss der beiden Entsor-

gungsgebiete schon zur Zeit der Inbetriebnahme der Abwasserreini-
gungsanlage des Reinhaltungsverbandes Wolfgangsee-Ischl moglich
gewesen. Dies zu betreiben wire primédr Sache der Landesregierung
als wasserwirtschaftliches Planungsorgan und zustindige Férderungs-
stelle gewesen.



Verbandsverwaltung

2.3

3.1

3.2

3.3

Der RH wiirdigte die MaBnahmen des Verbandes zur regionalen Gewas-
serreinhaltung. Er empfahl jedoch, kiinftig eine verstirkte Zusammen-
arbeit mit den benachbarten Abwasserreinigungsanlagenbetreibern des
Salzkammergutes zur Nutzung allfélliger Einsparungspotenziale anzu-
streben.

Die Landesregierung stimmte den Ausfiihrungen des RH dem Grunde
nach zu. Sie verwies allerdings auf den Umstand, dass die Abwasser-
reinigungsanlage Bad Ischl erst im Jahr 1988/89 — somit zehn Jahre
nach der Abwasserreinigungsanlage Bad Goisern — ihren Betrieb auf-
genommen hatte.

Der Verband verfiigte iiber wiederholt angepasste Satzungen und eine
Geschiftsordnung. Allerdings fehlten eindeutige Bestimmungen tiber
die Aufteilung der Bau- und Betriebskosten. Der Verband verwendete
zwei Betriebskostenschliissel, die nach jihrlich neu ermittelten Einwoh-
nerkennzahlen festgelegt wurden. Ein allfalliger (zB durch Fremdwas-
sereintritte ausgeldster) Mehraufwand fand darin keine Beriicksichti-

gung.

Die in der Geschiftsordnung vorgesehene Erstellung einer Inventarliste
war bisher nicht erfolgt.

Die Verbandsverwaltung hinterlieB einen positiven Eindruck. Der RH
anerkannte die im Wesentlichen transparente und nachvollziehbare
Form der Kostenaufteilung. Er empfahl jedoch, die Aufteilung der Bau-
und Betriebskosten unter Berticksichtigung des Verursacherprinzips in
die Satzungen aufzunehmen.

Weiters regte der RH zur Auffindung allfélliger Moglichkeiten der
Betriebsoptimierung die Einfiihrung einer bedarfsgerechten Kosten-
rechnung an.

Laut Mitteilung des Verbandes beabsichtige er, ab 2004 eine Inventar-
liste zu fiihren.



Investitionsvolumen
und Finanzgebarung

4.1

4.2

*

Oberosterreich
Reinhaltungsverband Hallstdttersee

(1) Zur Abwasserentsorgung der im Verbandsgebiet vorhandenen
rd 3 400 Objekte wurden bisher insgesamt 64,56 Mill EUR investiert,
davon 29,81 Mill EUR durch den Verband.

Der Schuldenstand des Verbandes betrug Ende 2002 21,54 Mill EUR
(5,04 Mill EUR Darlehen des Landes Oberdsterreich, 12,11 Mill EUR
Bundesdarlehen sowie 4,39 Mill EUR Darlehen bei Finanzunternehmen).
Die offenen Landesdarlehen wurden vom Land weder verzinst, noch
wurden dem Verband Tilgungsbetrige vorgeschrieben.

(2) Die Anlagenteile und wesentlichen Gerite des Verbandes wurden
in Listen erfasst und bewertet. Infolge der im Vergleich zur Schul-
dentilgung hoheren Wertverluste — durch Abschreibung fiir Abnut-
zung — stieg die Differenz zwischen Aktiva und Passiva laufend an
und erreichte im Jahr 2002 4,36 Mill EUR. Eine Absicherung in Form
von Riicklagen bestand nicht.

(3) Ein Teil der Darlehen bei Finanzunternehmen in Hoéhe von
2,91 Mill EUR war in Form eines Fremdwahrungsdarlehens mit sehr
glinstigen Konditionen aufgenommen worden.

(1) Der RH anerkannte die durch die Beitriage der Mitgliedsgemeinden
gesicherte Finanzlage des Verbandes. Er beméangelte jedoch die unklare
Situation hinsichtlich der Landesdarlehen. Im Sinne einer mehrjahrigen
Haushaltsplanung empfahl der RH, das Einvernehmen mit dem Land
herzustellen bzw eine zweckgebundene Riicklage zu bilden.

(2) Zur Problematik des Wertverlustes der Verbandsanlagen empfahl
der RH, die in den Satzungen vorgesehenen Riicklagen zu bilden.

(3) Der RH anerkannte die derzeit sehr giinstige Fremdwahrungsfinan-
zierung. Im Hinblick auf das Zinsenrisiko regte er die Bildung einer
entsprechenden Riicklage an.



Weitere
Feststellungen

5 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen

(1) die Beschrinkung der Zeichnungsberechtigung auf den Verbands-
konten,

(2) die Verringerung der Vollmacht des Geschiftsfiihrers bei der Ertei-
lung von Auftragen und Bestellungen sowie

(3) die Personalausstattung des Verbandes.

Abwasserbehandlungsanlagen

Kanalnetz

6.1 (1) Der Anschlussgrad der Gemeinden Hallstatt, Obertraun und Gosau

betrug 99 %, jener von Bad Goisern 85 9%; dort ist bis 2006 die Erfas-
sung einiger zusitzlicher Siedlungsbereiche mit 600 bis 700 Einwoh-
nerwerten zu erwarten.

(2) Das in Hallstatt im Mischsystem errichtete Kanalnetz erhéhte durch
die miterfassten Niederschlagswisser den Abwasseranfall. Zusétzlicher
Fremdwasseranfall entstand durch undichte Blindschichte, durch die
bei Anstieg des Seewasserspiegels Grundwasser eintrat.

Der Hauptsammler in Bad Goisern lag weitgehend im Grundwasser-
bereich und war auf einer Lange von 200 m stark schadhaft. Im Ein-
vernehmen mit der Landesregierung sollte dieser Mangel erst ab dem
Jahr 2005 im Rahmen eines méglichen neuen Stauraumkanals beho-
ben werden.

Auch in Bad Goisern waren die dlteren Teile des Ortsnetzes im Misch-
system errichtet und reicherten dadurch das Abwasser mit Nieder-
schlagswasser an.

(3) Nach der Verordnung iiber die allgemeine Begrenzung von Ab-
wasseremissionen in FlieBgewédsser und o6ffentliche Kanalisationen
(Allgemeine Abwasseremissionsverordnung), BGBI Nr 186/1996, sol-
len Gewdésserbelastungen durch Mischwasserausleitungen mini-
miert und Schmutzstoffe nach SpiilstéBen moglichst in der Abwasser-
reinigungsanlage behandelt werden. Da iltere Teile der Kanalnetze
noch im Mischsystem errichtet worden waren, wurden bei Niederschli-
gen Teile der Mischwassermengen iiber Regenentlastungen ungereinigt
in den Vorfluter ausgeleitet.



6.2

6.3

*

Oberosterreich
Reinhaltungsverband Hallstattersee

Die abgeworfenen Mischwassermengen wurden dabei mangels Mess-
einrichtungen weder nach Menge noch Fracht erfasst. Nach Auffor-
derung der Landesregierung arbeitete der Verband an einem Kanalsa-
nierungskonzept, das ab 2005 eine Kanalraumbewirtschaftung nach
dem aktuellen Stand der Technik sicherstellen soll.

(1) Der RH anerkannte das im Verbandsgebiet verwirklichte Kanalkon-
zept und wiirdigte den bereits erreichten hohen Anschlussgrad.

(2) Er verwies allerdings kritisch auf die durch Niederschlige und
Wassereintritte ausgeldsten groBen Fremdwassermengen. Dabei hatte
die Gemeinde Hallstatt fiir den dadurch ausgeldsten erhghten Pump-
aufwand aufzukommen. Der RH empfahl, auf eine Minimierung des
Fremdwasseranfalls zu dringen.

Er hielt ferner das fehlende Durchgriffsrecht des Verbandes in Kanalan-
gelegenheiten fiir nachteilig und vermisste Anstrengungen, die Einlei-
tungen von Regenwasser zu verringern. Eine nachtrigliche Abtrennung
der Regenwisser wire — sofern mit zumutbarem Aufwand durchfiihrbar
— zweckméBig. Da friiher die Einleitung der Dachwisser in den Kanal
Standard war, wurde deren Abtrennung von den Mitgliedsgemeinden
bisher nicht betrieben.

(3) Hinsichtlich der unkontrollierten Mischwasserabwiirfe empfahl der
RH — auch im Sinn der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG vom
23. Oktober 2000) — die Abwurfmengen zu erfassen und durch Erho-
hung der Wehrkanten in den Regenentlastungen provisorisch zu ver-
ringern.

Laut Stellungnahme des Verbandes habe er die Mitgliedsgemeinden wie-
derholt auf die Fremdwasserproblematik hingewiesen. Diese kénnten
jedoch VerbesserungsmafBnahmen aufgrund ihrer angespannten finan-
ziellen Situation nur schleppend durchfiihren.

Erginzend teilte der Verband mit, dass die Planungsarbeiten fiir die
Kanalraumbewirtschaftung in der im Dezember 2003 stattgefundenen
Mitgliederversammlung vergeben worden seien.

Laut Mitteilung der Landesregierung sehe sie der Erstellung eines
Anpassungsprojekts bis Ende 2004 entgegen. Anschliefend wiirden
die erforderlichen behérdlichen Verfahren durchgefiihrt werden.



Kanalverwaltung 7.1
7.2
Kanalwartung 8.1
8.2
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Die Zustidndigkeit fiir die Verbandskanéle lag beim Verband; die Ver-
waltung der Ortsnetze fiel in die Zustindigkeit der Mitgliedsgemeinden.
Wegen der fiir ihn giinstigeren Forderungsbedingungen hatte der Ver-
band auch Ortskanile bzw einige Nebensammler errichtet. Als Ergeb-
nis dieser Zersplitterung haftete der Verband gegeniiber dem Land fiir
die Funktionssicherheit dieser Kanéle, erhielt aber von den Mitglieds-
gemeinden keine ausreichenden Mittel zur Kanalerhaltung.

Der RH beurteilte die Zersplitterung bei der Kanalverwaltung als unbe-
friedigend und fiir den Verband nachteilig. Da eine zentrale Kanalver-
waltung organisatorische Vorteile bieten wiirde, regte er an, im Ein-
vernehmen mit den Mitgliedsgemeinden mittelfristig die Ubertragung
der gesamten Ortsnetze an den Verband zu verfolgen.

(1) Die Allgemeine Abwasseremissionsverordnung schreibt die regelma-
Bige Kontrolle und Dokumentation der Funktionssicherheit der Kana-
lisation vor. Mangels ausreichender Kontrollen verfiigte der Verband
tiber keine umfassenden Kenntnisse hinsichtlich des Bauzustands der
Kanédle. Nur bei gravierenden Schaden erfolgten Raumungen und
Instandsetzungen durch verbandseigenes Personal. Der Verband wen-
dete — unter anderem aus Griinden der Sparsamkeit — im Jahr 2002
lediglich 36 000 EUR oder 38 % des dafiir veranschlagten Betrages fiir
Instandsetzungen auf.

(2) Die Verbandskanile umfassten auch die tiber 10 km langen See-
leitungen. Die Herstellung der Abwasserkanile aus Kunststoff an Ort
und Stelle und ihre Verlegung im See in bis zu 125 m Tiefe stellte zwar
eine relativ kostengiinstige und rasche Lésung dar, brachte aber auch
Nachteile, wie Werkstoffalterung und Abkiihlung des Abwassers, mit
sich. Eine Priifung der Dichtheit der nunmehr 20 Jahre alten Leitungen
erfolgte bisher nicht.

Der RH wies kritisch auf die nicht ausreichend gesicherte Dichtheit der
Verbandskanile und der Ortsnetze hin. Er empfahl, die Video-Befah-
rungen der Kanédle zu intensivieren. Das Problem der Dichtheitsprii-
fung der Seeleitungen sollte umgehend gemeinsam mit der Landesre-
gierung geldst werden. Die Wartung und die Instandhaltung der Kanile
sollten insgesamt verbessert werden. Dazu wird kiinftig ein héherer
Mitteleinsatz als bisher erforderlich sein.



8.3

Abwasserreinigungsanlage

Dimensionierung

10.1

*

Oberosterreich
Reinhaltungsverband Hallstattersee

Der Verband teilte mit, im ersten Halbjahr 2004 einen Kanalwartungs-
vertrag mit den Mitgliedsgemeinden verhandeln und abschlieBen zu
wollen.

Laut Mitteilung der Landesregierung wire eine Dichtheitspriifung der
Seeleitungen problematisch, weil keine Pufferméglichkeit wihrend des
Priifvorganges bestehe und somit in dieser Zeit die Gefahr einer Aus-
leitung ungeklirter Abwdsser in den Hallstiittersee gegeben sei. In diesem
Zusammenhang wiren noch gesonderte Priifungen hinsichtlich Mach-
barkeit und Sinnhaftigkeit erforderlich.

Die urspriingliche Abwasserreinigungsanlage war fiir 16 000 Einwoh-
nerwerte dimensioniert und ging 1979 in Betrieb. Die Bemessungsre-
serven erlaubten die nachtrigliche Anbindung der Gemeinde Gosau.
Bis in die Umbauphase erbrachte die Abwasserreinigungsanlage trotz
der Vollauslastung sehr gute Reinigungsleistungen in Bezug auf die
im Bescheid aus 1974 vorgegebenen Werte.

Die in der Novelle zum Wasserrechtsgesetz 1959 im Jahr 1990 gefor-
derte Nahrstoffentfernung machte die Anpassung an den Stand der
Technik unumginglich.

(1) Der Verband erwog im Jahr 1991 als Alternative zur geforderten
Sanierung der Abwasserreinigungsanlage die Moglichkeit einer Anbin-
dung an den Reinhaltungsverband Wolfgangsee-Ischl. Da eine Anbin-
dung erhebliche Ausbaukosten in Bad Ischl erfordert und damit zu
unverhiltnismaBig hohen Einstiegskosten gefiihrt hitte, verfolgte der
Verband diese Variante nicht weiter und beauftragte einen Planer mit
der Erarbeitung eines Ausbauprojekts. Die geschitzten Errichtungs-
kosten dieses fiir 35 000 Einwohnerwerte dimensionierten Ausbaupro-
jekts waren mit 12,35 Mill EUR verhéltnismiBig hoch.

GemiB dem Umweltforderungsgesetz, BGBI Nr 185/1993, hat die Lan-
desregierung die ZweckmaiBigkeit und Wirtschaftlichkeit eines zur For-
derung eingereichten Vorhabens zu priifen. Hinsichtlich der Variante
einer Anbindung an den Reinhaltungsverband Wolfgangsee-Ischl habe
die Landesregierung nach Aussage des Verbandes die Ansicht vertre-
ten, dass die Anlage in Bad Ischl ausgelastet wire. Laut Kldranlagenka-
taster des Landes Oberdsterreich betrug ihre Auslastung im Jahr 1998
im Mittel lediglich 42 9%.
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10.2

11.2

(2) Nach Einbindung eines externen Plancontrollers und Anderung des
Anlagenkonzepts konnte 1999 ein auf 22 000 Einwohnerwerte ver-
kleinertes Projekt mit Schitzkosten von 4,72 Mill EUR wasserrecht-
lich genehmigt werden. Da ein von einem anderen Planer vorgelegtes
Projekt mit 3,63 Mill EUR wesentlich unter den Schatzkosten des friihe-
ren Planers lag, entschloss sich der Verband zum Planerwechsel. Nach
Beginn der Umbauarbeiten im Juni 2001 konnte der Probebetrieb der
neuen Abwasserreinigungsanlage Ende 2002 aufgenommen werden.
Die Endabrechnung lag zur Zeit der 6rtlichen Erhebungen durch den
RH noch nicht vor.

Der RH anerkannte die bereits im Jahr 1991 begonnenen Uberlegungen
des Verbandes zu einer groBriumigen Entsorgungslosung mit einer
alternativen Anbindung an den Reinhaltungsverband Wolfgangsee-
Ischl. Er beméngelte jedoch, dass diese Alternative nicht einer vertieften
Priifung unterzogen worden war.

Weiters wiirdigte der RH die Schritte des Verbandes zur Verringerung
der urspriinglich hohen Umbaukosten.

Der im Bewilligungsbescheid geforderte Ablaufgrenzwert fiir Gesamt-
phosphor war mit maximal 0,5 mg/l strenger als in der 1. Abwasser-
emissionsverordnung fiir kommunales Abwasser, BGBI Nr 210/1996,
gefordert.

Der RH hielt den von der Wasserrechtsbehdrde auferlegten verschirften
Phosphorgrenzwert im Hinblick auf die Nahrstoffarmut der Traun aus
okologischer Sicht fiir nicht erforderlich. Er wies auf den Umstand hin,
dass die Steiermirkische Landesregierung der Abwasserreinigungsan-
lage von Bad Aussee keinen strengeren Phosphorablaufwert auferlegt
hatte, obwohl deren Vorfluter nach nur wenigen Kilometern in den
Hallstéttersee miindet.

Der RH merkte weiters an, dass die Einhaltung des vorgeschriebenen
Ablaufwertes zwar technisch méglich, jedoch mit wesentlich hherem
Féllmitteleinsatz verbunden ist.

Laut Stellungnahme der Landesregierung wdre die Vorschreibung der
Ablaufgrenzwerte, im Speziellen auch fiir Phosphor, iiber Antrag des
Verbandes erfolgt. Dabei seien die Néihe der Einleitstelle zum Seenbe-
reich und der damit gegebene erhohte Schutzbedarf maBgeblich gewe-
sen.



Auslastung und
Reinigungsleistung

Weitere
Feststellungen

12.1

12.2

12.3

13

*

Oberosterreich
Reinhaltungsverband Hallstattersee

Die erweiterte Abwasserreinigungsanlage nahm Anfang Jianner 2003
fristgerecht den Vollbetrieb auf. Der Eigeniiberwachung zufolge war sie
im Jahresmittel 2003 mit 12 808 Einwohnerwerten belastet, was einer
organischen Auslastung von 58 % der Bemessungsgrofe (22 000 Ein-
wohnerwerte) entsprach. Im Vergleichszeitraum 2001 wurde dieser Wert
noch mit 15 762 Einwohnerwerten ausgewiesen; dies stellte einen deut-
lichen Riickgang des nunmehr ausgewiesenen Wertes im Vergleich mit
der alten Abwasserreinigungsanlage dar.

Die Reinigungsleistungen der erweiterten Abwasserreinigungsanlage
entsprachen allen Vorgaben aus dem Wasserrechtsbescheid und waren
als sehr gut zu wiirdigen.

Der RH wies auf die ausgewiesene nicht plausible Verringerung der
organischen Auslastung hin. Angesicht der geringen Auslastung regte
er an, durch eine versuchsweise gednderte Betriebsweise die Einspa-
rungsmoglichkeiten bei den Energiekosten fiir Beliiftung und Umwal-
zung — durch AuBerbetriebnahme von Anlagenteilen — zu priifen.

Der Verband teilte mit, dass eine Anderung der Vorgangsweise bei der
Messung den rechnerischen Riickgang der organischen Fracht um 19 %
plausibel erkliren wiirde.

Hinsichtlich der angeregten Anderung der Betriebsweise kiindigte der
Verband einen versuchsweisen ,Zwei-Drittel-Betrieb“ fiir den Som-
mer 2004 an.

Weitere Feststellungen des RH betrafen den geringen Trockensubstanz-
gehalt des Kldrschlamms, die Klarschlammfaulung, die Wirtschaftlich-
keit des Blockheizkraftwerks und die Investitionsabwicklung.

13



Schluss-
bemerkungen

14

14 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Die Wartung und die Instandsetzung der Kanile sollten insge-
samt verbessert und die Ortskanalnetze mittelfristig an den Verband
iibertragen werden.

(2) Die Abwiirfe von Mischwasser wiren mengenméBig zu erfassen
und durch Verianderung der Regenentlastungen zu verringern.

(3) Zur Sicherung der kiinftigen Finanzlage des Verbandes sollten
zweckgebundene Riicklagen gebildet werden.

(4) Die Aufteilung der Bau- und Betriebskosten wire unter Beriick-
sichtigung des Verursacherprinzips in die Satzungen aufzunehmen.

(5) Die Betriebsweise der Abwasserreinigungsanlage wire versuchs-
weise durch AuBerbetriebnahme von Anlagenteilen an die Unter-
auslastung anzupassen.

Wien, im Juni 2004

Der Président:

Dr Franz Fiedler
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